

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.**

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR.

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 29 de Enero de 2018

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2018

Objetivo: Realizar seguimiento a la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y generar las observaciones a que haya lugar para que se dé el cumplimiento del mismo.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción	8	2	25%	A la fecha de corte se tendrían que haber ejecutado 5 actividades, sin embargo tres (3) de ellas, relacionadas con la revisión, adopción y actualización de la política de riesgos aún no se ha cumplido.
Racionalización de Trámites	1	0	0%	La única actividad establecida en este componente tiene fecha límite de cumplimiento el 31/08/2018 y se dio inicio a la solicitud de creación de los usuarios en el SUIT.
Rendición de Cuentas	3	3	100%	Las tres (3) actividades planteadas muestran avance acorde a lo planteado.



COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Servicio al ciudadano	5	2	40%	De las 5 actividades programadas se debían haber ejecutado tres (3), sin embargo la actividad relacionada con la actualización del procedimiento de las PQRSF, aún no se ha iniciado.
Transparencia y acceso a la información	9	3	33%	De las 9 actividades programadas se han ejecutado tres (3) en cumplimiento al cronograma establecido, sin embargo es importante mencionar que las actividades programadas en el subcomponente 3, aún no se han iniciado, por lo que se debe trabajar al respecto.

Fecha de publicación: 11/05/2018

  
ISABEL MUÑOZ RINCON  
Asesora Centro/Interno