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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO. 
 

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR. 
Vigencia: 2020 
Fecha de Publicación: 31 de Enero de  2020 
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2020 
Fecha de Elaboración: 14 de Mayo de 2020 
 
Objetivo: Realizar seguimiento a la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y generar las observaciones a que haya lugar para 
que se dé el cumplimiento del mismo. 
 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
CON AVANCE 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

 
Gestión del Riesgo 

de Corrupción 
4 4 87.5% 

 
De las cuatro (4) actividades establecidas, se adelantaron acciones en las 
4, logrando un 100 % en ejecución y que para los siguientes períodos 
deben mostrar avance en el seguimiento al mapa de riesgos  incluidos los 
de corrupción, actividad que plantea ejecución mensual y seguimiento por 
parte del Comité de Riesgos del Instituto. 
  

Racionalización de 
Trámites 

3 0 0% 

 
El PAAC plantea 3 actividades, las cuales tienen como plazo de ejecución 
el 30/06/2020, sin embargo se recomienda que las actividades 
relacionadas con el registro de los trámites en la plataforma del SUIT, se 
le dé inicio cuanto antes.  
 

Rendición de 
Cuentas 

6 0 0% 

 
Para la vigencia 2020 se plantearon 5 actividades en este componente, de 
las cuales 4 de ellas están proyectadas para ejecutar en el último trimestre. 
De la actividad 1, el avance debe mostrarse trimestralmente, sin embargo 
a la fecha no se ha ejecutado el seguimiento a los planes por parte del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño,  por ende no hay 
publicación en la página web de dicho seguimiento.   
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COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

Servicio al 
Ciudadano 

11 2 18% 

 
De las once 11 actividades planteadas, 5 de ellas, según cronograma 
debían mostrar avances, sin embargo sólo 2 presentan resultado.  

Transparencia y 
acceso a la 
información 

19 
 

4 
 

37% 

 
De las 19 actividades programadas, 13 debían mostrar avance, sin 
embargo a la fecha de medición, sólo  7 presentan resultados de avance.  
 

Iniciativas 
Adicionales 

 
2 0 0% 

 
Las dos propuestas adicionales establecen como plazo el 31/12/2020. 

 

 
RECOMENDACIONES      
                                                                                                                                                                                                                                      
• Replantear las actividades que con ocasión al COVID-19, no se 

puedan ejecutar como se habían programado. 

• Socializar a todo el personal del Instituto el PAAC de la presente 
vigencia. 

• Sensibilizar a los responsables de la ejecución y cumplimiento de 
las actividades planteadas en cada uno de los componentes del 
PAAC. 

• Atender de manera prioritaria las actividades que aún no tienen 
avance. 

 
 
Original firmado 
 
ISABEL NUÑEZ RINCON 
Asesora Control Interno 
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